



第 3号様式 (第 4条関係)


行政文書一部公開決定通知書

29 観名整第 131 号
平成 30 年 3 月 13 日

名古屋市民オンブズマン
代表 滝田 誠一 様

実施機関

名古屋市長 河村 たかし



平成30年3月1日付けで請求のあった行政文書の公開については、名古屋市情報公開条例第10条第1項の規定により、次のとおりその一部を公開することと決定しましたので通知します。

行政文書の名称	名古屋城天守閣整備事業基本設計その他業務委託 変更契約書、変更設計書、変更概要書、変更に伴う見積書		
行政文書の公開の日時 及び場所	日 時	平成 30 年 3 月 13 日	午前 3 時 午後
	場 所	市民情報センター（市役所西庁舎 1 階）	
行政文書の公開の方法	1 閲覧 ② 写しの交付 3 視聴		
行政文書の一部を公開 しない理由	名古屋市情報公開条例第 7 条第 1 項第 2 号に該当 公開請求のあった行政文書に押印されている代表者印は、 法人の内部管理に関する情報であって、公にすることによ り、当該法人に明らかに不利益を与える可能性があるため、 非公開とします。		
備 考	<決定を行った所管課・公所> 観光文化交流局名古屋城総合事務所整備室 TEL 052-231-2481		

- 1 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起算して 3 箇月以内に、名古屋市長に対して審査請求をすることができます。
- 2 この処分について不服があるときは、この処分があったことを知った日（審査請求をしたときは、裁決書の送達を受けた日）の翌日から起算して 6 箇月以内に、名古屋市長を被告として（市長が被告の代表者となります。）処分の取消しの訴え（取消訴訟）を提起することができます。なお、6 箇月以内であっても、処分又は裁決の日から 1 年を経過すると取消訴訟を提起することができなくなります。

注 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。

※ 日時の変更、その他は市民情報センターへお問い合わせください。

TEL:052-972-3152（直通） FAX:052-972-4127

000200

000200

000200

000200

契 約 書

(業務委託変更用)

委 託 業 務 名	名古屋城天守閣整備事業基本設計その他業務委託
委 託 業 務 場 所	名古屋市中区本丸1番1号
業 務 内 容	変更設計書のとおり
履 行 期 間	(変更前) 平成29年5月9日から平成30年2月28日まで (変更後) 平成29年5月9日から平成30年3月30日まで
委託代金額の 増 減 額	金280,844円を減額する うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金20,803円
そ の 他	—

上記の業務について、名古屋市（以下「発注者」という。）と株式会社竹中工務店名古屋支店（以下「受注者」という。）との間において、当初契約と同一の契約約款により上記のとおり変更契約を締結する。

本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印のうえ各自1通を保有する。

平成30年2月27日

発注者 名古屋市中区三の丸三丁目1番1号

名古屋市代表者

名古屋市長 河村 たかし



受注者 名古屋市中区錦二丁目2番13号

株式会社 竹中工務店名古屋支店

常務執行役員支店長 風岡 慶彦



(第17号様式) 甲

[illegible]

[illegible]

内 訳				
事 項	変更前	変更後	差 引 増 減 額	備 考
	円	円	円	
【本体設計 標準業務】				
一般設計	286,854,240	286,854,240	0	
特殊設計	91,042,800	91,042,800	0	
【本体設計 標準外業務】				
温熱気流シミュレーション	6,940,640	6,940,640	0	
許認可対応	22,581,120	22,581,120	0	
防災・避難検討	19,347,840	19,347,840	0	
パース	20,000,000	14,352,960	▲ 5,647,040	
【その他設計】				
仮収蔵庫	21,428,880	21,428,880	0	
素屋根	54,288,000	54,288,000	0	
構台	5,936,150	5,936,150	0	
橋梁	16,687,760	16,687,760	0	
内堀盛土	7,742,400	7,742,400	0	
解体工事	16,818,000	16,818,000	0	
木材主架構	0	51,354,480	51,354,480	
【調査業務】				
史実調査	49,417,440	49,417,440	0	
地盤調査	76,480,961	25,680,360	▲ 50,800,601	
天守閣既存調査 (アスベスト)	1,763,400	0	▲ 1,763,400	
天守閣既存調査 (ケーソン)	0	2,489,700	2,489,700	
敷地測量調査	1,841,050	1,841,050	0	
石垣外部調査 (外部)	38,626,480	38,098,352	▲ 528,128	
石垣健全性調査 (外部)	15,752,880	14,769,360	▲ 983,520	
内堀部石垣根入調 査(試掘)	30,910,000	36,558,200	5,648,200	
値引き	0	▲ 29,732	▲ 29,732	
計	784,460,041	784,200,000	▲ 260,041	
消費税及び地方消 費税相当額	62,756,803	62,736,000	▲ 20,803	
合計	847,216,844	846,936,000	▲ 280,844	

名古屋城天守閣整備事業基本設計その他業務委託 変更概要書

以下の、通り変更するもの。

①履行期間の変更

〈変更前〉平成29年5月9日～平成30年2月28日

〈変更後〉平成29年5月9日～平成30年3月30日

②現天守閣の地盤調査の取り止め

- ・大天守ロータリーコアボーリング
φ86 L=65m 1か所 No.⑫ 取り止め
- ・大天守ロータリーコアボーリング
φ116 L=45m 1か所 No.⑬ 取り止め
- ・小天守ロータリーコアボーリング
φ116 : 45m + φ66 : 15m L=60m
1か所 No.⑭ 取り止め

③本丸エリアの地盤調査の箇所数の変更

- ・ロータリーコアボーリング (オールコア)
φ66 L=30m 1か所 No.⑰ 追加
- ・ロータリーコアボーリング
φ66 L=20m 1か所 No.⑧ 取り止め
- ・ロータリーコアボーリング
φ66 L=25m 2か所 No.⑮⑯ 取り止め
- ・平板載荷試験 2か所 → 取り止め

④御深井丸エリアの地盤調査の箇所数の変更

- ・ロータリーコアボーリング
φ66 L=20m 1か所 No.⑪ 取り止め
- ・平板載荷試験 2か所 → 取り止め

⑤仮収蔵庫部分の地盤調査内容の変更

- ・ロータリーコアボーリング
φ66 L=15m 2か所 取り止め
- ・平板載荷試験 2か所 追加

⑥アスベスト調査の取り止め

⑦石垣測量調査内容の変更

- ・小天守閣外部石垣部分の取り止め

⑧石垣現況調査内容の変更

- ・小天守閣外部石垣部分の取り止め

⑨石垣発掘調査の作業内容の変更

- ・一時中止に伴う作業等の追加

⑩パースの一部取り止め

- ・部分外観パース (A 3判) 3枚→2枚
- ・内観パース (A 2判) 27枚→(A 3判) 15枚


⑪木材主架構の仕様及び数量の確定に必要な資料作成の追加

⑫ケーソンコンクリート劣化度調査を追加


以上

調査位置図 3

調査位置図 3 (変更前)



調査位置図3 (変更後)



No. 16-120A2

平成 30 年 2 月 13 日

御 見 積 書

名古屋市長 様

下記の通りお見積致しましたのでなにとぞご用命の程お願い
申し上げます

¥ 846,936,000 ※

内 (¥62,736,000) は消費税です。

名古屋市中区錦二丁目2番13号
株式会社竹中工務店名古屋支店
常務執行役員 支店長 風岡 慶彦

工 事 名 貴 名古屋城天守閣整備事業 基本設計その他業務委託	
設計概要 別紙明細通り	
工 期 着 手 完 成	平成 29 年 5 月 平成 30 年 3 月
設計費受領条件	

内 訳

【本体設計 標準業務】

一般設計 286,854,240

特殊設計 91,042,800

【本体設計 標準外業務】

温熱気流シュミレーション 6,940,640

許認可対応 22,581,120

防災・避難検討 19,347,840

パース 14,352,960

【その他設計】

仮収蔵庫 21,428,880

素屋根 54,288,000

構台 5,936,150

橋梁 16,687,760

内堀盛土 7,742,400

解体工事 16,818,000

木材主架構 51,354,480

【調査業務】

史実調査 49,417,440

地盤調査 25,680,360

天守閣既存調査(ケーソン) 2,489,700

敷地測量調査 1,841,050

石垣外観調査(外部) 38,098,352

石垣健全性調査(外部) 14,769,360

内堀部石垣根入調査(試掘) 36,558,200

合 計 784,229,732

値 引 -29,732

差 引 合 計 784,200,000

消費税及び地方消費税 62,736,000

総 合 計 846,936,000