





**日 別 報 告 書**

日時	12月12日 火 1枚目
会議名等	第1回 価格交渉
開催場所	プレハブ会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	■■■■■
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p><b>【概要】</b>            第1回 価格交渉 木材調達の質疑</p> <p>木材の数量と図面の整合の確認。修正指示を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 集計表と設計図の突合せ方法について確認を行った。</li> <li>2. 予算変動の理由の確認を行った。               <ul style="list-style-type: none"> <li>・管柱を出来る限り通し柱を調達する努力を行った。</li> <li>・5階芯去り柱を、芯持ちの無節とした。</li> <li>・横架材梁を桧から松とした。</li> </ul> </li> <li>3. 概算時、借地料を見込んでいたことを確認した。</li> </ol> <p>(1) 項目            &lt;仮設事務所&gt; 名古屋城天守台石垣調査に伴う仮設事務所工事            &lt;木材調達&gt; 名古屋城天守閣整備事業先行工事 (木材主架構分)</p> <p>(2) 交渉過程</p> <p>11月20日 見積書の受領 &lt;仮設事務所&gt;            11月21日 価格交渉の進め方を、発注者側で確認            名古屋市と発注者支援である安井建築設計事務所の間で調整。</p> <p>12月1日 見積書の受領 &lt;木材調達&gt;            木材数量集計表の受領</p> <p>12月6日 追加資料の提出依頼            その他工事に関する見積り根拠資料提出指示を行う。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補足材の意味と5%の根拠</li> <li>2. 補足材の材料運搬費及び乾燥運搬費の数量と単価の根拠</li> <li>3. 補足材の人口乾燥費の数量と単価の根拠</li> <li>4. 補足材の保管庫の数量と単価の根拠</li> <li>5. 共通仮設費・諸経費の根拠</li> </ol> <p>12月7日 留意点の確認            12月11日 質疑の確認            木材寸法の表現について確認した。</p>

日 別 報 告 書	
日時	12月12日 火 2枚目
会議名等	第1回 価格交渉
開催場所	プレハブ会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>質疑の確認            木材の数量と図面の整合の確認。修正指示を行う。            (数量)</p> 


日 別 報 告 書

日時	12月12日 火 3枚目
会議名等	第1回 価格交渉
開催場所	プレハブ会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>質疑の確認 木材の数量と図面の整合の確認。修正指示を行う。</p> <p>(図面)</p> 


## 日 別 報 告 書

日時	12月14日 木
会議名等	第2回 価格交渉
開催場所	プレハブ会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	[REDACTED]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 第2回 価格交渉 木材調達への回答、質疑</p> <p>木材主架構に関する予算変動（2017/12/12）の資料受領。 その他工事に関する見積り根拠資料を受領した。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補足材の意味と5%の根拠</li> <li>2. 補足材の材料運搬費及び乾燥運搬費の数量と単価の根拠</li> <li>3. 補足材の人口乾燥費の数量と単価の根拠</li> <li>4. 補足材の保管庫の数量と単価の根拠</li> <li>5. 共通仮設費・諸経費の根拠</li> </ol>

# 日 別 報 告 書

日時	12月14日 木
会議名等	第3回 価格交渉
開催場所	西の丸会議室
種別	価格交渉
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 第3回 価格交渉 仮設事務所の質疑 設定工期の確認、地代家賃が不要である確認を行った。</p>

## 日 別 報 告 書

日時	12月18日 月
会議名等	第4回 価格交渉
開催場所	西の丸会議室
種別	価格交渉
出席者 (株式会社安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 第4回 価格交渉 仮設事務所、木材調達の質疑回答及び合意</p> <p>一部木材の仕様及びその他工事費を変更した修正見積りを受領した。 その他工事に関する見積り根拠資料の最終版を受領した。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 補足材の意味と5%の根拠を確認した。</li> <li>2. 補足材の材料運搬費及び乾燥運搬費の数量と単価の根拠を確認した。</li> <li>3. 補足材の人口乾燥費の数量と単価の根拠を確認した。</li> <li>4. 補足材の保管庫の数量と単価の根拠を確認した。</li> <li>5. 共通仮設費・諸経費の根拠を確認した。</li> </ol> <div style="background-color: black; width: 100%; height: 150px; margin: 10px 0;"></div> <p>第1回～第4回の協議事項を確認し、仮設事務所、木材調達の工事費について双方で合意した。</p>