

平成29年10月 1日作成

名古屋城天守閣整備に係る発注者支援業務

業 務 報 告 書

平成29年9月

名古屋市



(株)安井建築設計事務所



月間報告内容

1.会議について

■ 平成29年9月の業務実施状況についてご報告します。

下記会議に出席、その他業務を行いました。

9月3日 現天守閣の価値作業
9月5日 姫路城 視察
9月6日 石垣詳細調査
9月6日 仮取蔵庫 分科会 第4回
9月6日 現天守閣の価値打合せ
9月7日 コスト担当紹介
9月7日 第16回定例
9月12日 石垣部会(第24回)
9月14日 第17回定例
9月15日 第1回木材検討会
9月16日 現天守閣の価値作業
9月19日 第1回素屋根分科会
9月21日 第18回定例
9月22日 現天守閣の価値打合せ
9月25日 現天守閣の価値打合せ
9月27日 基本方針分科会(第1回)
9月28日 第19回定例
9月29日 現天守閣の価値作業

2.報告事項について

現天守閣の評価作業に注力した。








3.その他

姫路城視察

日 別 報 告 書

日時	9月3日 日
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	鶴舞中央図書館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	カシヤ ■■■
出席者	
出席者	
内容	[概要] 現天守閣の価値作業 鶴舞中央図書館

日 別 報 告 書

日時	9月5日 火 13:30
会議名等	姫路城 視察
開催場所	姫路城
種別	視察
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>10:30~11:30 姫路城の企画・管理・運営状況説明と名古屋城の方針について</p> <ul style="list-style-type: none"> ・参加者の自己紹介(約5分) ・乃村工務社の姫路城への関わりについて(約10分) ・名古屋城素屋根概要、展示内容について(約10分) <p>13:00~15:00 姫路城視察(約120分)</p> <p>15:00~16:00 ・質疑応答(約60分)</p> <p>遠景-1</p>  <p>最上階</p>  <p>最上階からの眺め</p>  <p>遠景-2</p>  <p>見上げ</p>  <p>仮囲い 見本</p> 

日 別 報 告 書


日時	9月6日 水 15:00
会議名等	石垣詳細調査
開催場所	プレハブ会議室
種別	打合せ
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 80px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> ナカシャ <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div> 、スパーシア <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	【概要】 石垣詳細調査 上記概要をヒアリングした。

日 別 報 告 書



日時	9月6日 水 15:00
会議名等	仮収蔵庫 分科会 第4回
開催場所	プレハブ会議室
種別	分科会
出席者 (株)安井建築設計事務所	[Redacted Name]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 仮収蔵庫計画について</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 収蔵室計画について <ul style="list-style-type: none"> ①先回提案のプランについて確認を行った。 ②現収蔵室モニタリングデータおよび今回計画での設定について 2. 敷地・配置計画、スケジュールについて <ul style="list-style-type: none"> ・御深井丸敷地案、文化庁の許可動向 3. 収蔵条件について <ul style="list-style-type: none"> ・文化財の収蔵にあたっての許可等 ・文化財の収蔵環境 4. その他伝達事項 <ul style="list-style-type: none"> ・特記仕様書について 5. 次回 <ul style="list-style-type: none"> ・文化庁からの御深井丸敷地に対する返答を受取後のタイミングで次回分科会時期を決める。

日 別 報 告 書	
日時	9月6日 木 15:00
会議名等	現天守閣の価値打合せ
開催場所	プレハブ事務所内
種別	現天守閣の価値
出席者 (株)安井建築設計事務所	ナカシャ、スペース
出席者	名古屋市 荒井主査、内田主事、遠藤技師、森技師
内容	<p>[概要] 現天守閣の価値打合せ</p> <p>「日本から城が消える」加藤理文著で示されている城郭一覧を参考に、天守閣復元を取り巻く社会状況を分析する。現天守閣の建築技術など、その価値をまずは整理して文章にする。名古屋城での出来事から、現天守閣の評価を行なう。入場者数の推移等とも照らし合わせてみる。</p>

日 別 報 告 書

日時	9月7日 木 13:30
会議名等	コスト担当紹介
開催場所	西の丸会議室
種別	打合せ
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
内容	[概要] コスト担当紹介



日 別 報 告 書

日時	9月7日 木
会議名等	第16回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	9月12日 火
会議名等	石垣部会 (第24回)
開催場所	国際センター
種別	有識者会議
出席者 (株)安井建築設計事務所	[Redacted]
出席者	名古屋市 有識者
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 石垣部会への出席</p> <p>報告 ・石垣カルテの作成について</p> <p>議事 ・天守台石垣の調査について ・名古屋城の学芸員の体制について 1.H29年度の石垣調査等の体制 2.H30年度の体制 ・名古屋城天守台石垣の調査内容について (案) 1.現在着手している調査 2.現状変更許可申請中の調査 3.今後検討している調査 ・名古屋城天守台石垣調査工程 (案) ・名古屋城天守台石垣の調査 (案) 1.現在着手している調査 〈外部石垣・穴蔵石垣〉 ①天守台石垣にかかる史実調査 〈外部石垣〉 ②石垣測量 ③石垣現況調査 2.現状変更許可申請中の調査 ①発掘調査 ②地盤調査 3.今後検討している調査 〈外部石垣〉 ①石垣測量 ②石垣現況調査 〈穴蔵石垣〉 ①石垣測量 ②石垣現況調査 ・穴蔵石垣の修理状況調査について</p>

日 別 報 告 書

日時	9月14日 木
会議名等	第17回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	


日 別 報 告 書

日時	9月15日 金
会議名等	第1回木材検討会
開催場所	プレハブ会議室
種別	木材検討会
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 社寺工舎 <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;"></div>
出席者	名古屋市 竹中工務店 有識者
内容	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 100%;"></div>



日 別 報 告 書

日時	9月16日 土
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	鶴舞中央図書館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	カサ ■■■
出席者	
内容	<p>[概要] 現天守閣の価値作業 鶴舞中央図書館</p>

日 別 報 告 書

日時	9月19日 火
会議名等	第1回素屋根分科会
開催場所	プレハブ会議室
種別	素屋根分科会
出席者 (株)安井建築設計事務所	■■■■■ カシヤ ■■■■■
出席者	名古屋市 竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	9月21日 木
会議名等	第18回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	9月22日 金
会議名等	現天守閣の価値打合せ
開催場所	プレハブ事務所内
種別	現天守閣の価値
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> ナカシャ <div style="background-color: black; width: 30px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
出席者	名古屋市 荒井主査、内田主事、遠藤技師、森技師
内容	<p>[概要] 現天守閣の価値打合せ</p> <p>文章の内容の検証と引用の確認が必要。写真や表を使用してわかりやすくする。現天守閣の評価の流れを今一度整理する。1.市民の機運の高まりによる再建、2.昭和30年代の建設技術、3.城郭史の中での位置づけ、4.活用により名古屋のシンボルに といった流れで整理する。ナカシャは1.4.を主に担当する。</p>



日 別 報 告 書

日時	9月25日 火
会議名等	現天守閣の価値打合せ
開催場所	プレハブ会議室
種別	現天守閣の価値
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> スペース <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
出席者	荒井主査、内田主事、遠藤技師、森技師
内容	<p>[概要] 現天守閣の価値打合せ</p> <p>1.市民の機運の高まりによる再建、2.昭和30年代の建設技術、3.城郭史の中での位置づけ、4.活用により名古屋のシンボルに といった流れで整理する。スペースは2.3.を担当する。近代建築の技術の歴史や社会情勢から紐解いていく事もある。日本建築構造技術変遷史</p>

日 別 報 告 書

日時	9月27日 水
会議名等	基本方針分科会 (第1回)
開催場所	プレハブ会議室
種別	基本方針分科会
出席者 (株)安井建築設計事務所	[Redacted]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	[Redacted]

日 別 報 告 書

日時	9月28日 木
会議名等	第19回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	9月29日 金
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	名古屋市市政資料館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	加藤 ■■■
出席者	
内容	[概要] 現天守閣の価値作業 名古屋市市政資料館