

名古屋城天守閣整備事業実施設計業務委託 変更概要書

以下の、通り変更するもの。

- ① エレベーター設計費の減額
 - ・エレベーター設計取止め
- ② 木造復元天守閣実物大階段及び展示施設棟建設工事の設計費の増額
 - ・木造復元天守閣実物大階段及び展示施設棟建設工事設計業務追加
(概要) 鉄骨造 2階建 延床面積約 200 m² 設備共
関係法令等必要書類作成を含む
- ③ 地盤調査の見直しによる調査費の減額
 - ・夜間作業の取止め
 - ・仮囲いの仕上げ取止め等

以上