

名古屋城木造復元の竣工時期に関する 一部報道にかかる市長コメント

- ・ 本日、一部の報道において、名古屋城の木造復元の竣工時期について、「名古屋市が2028年10月の完成を目指す新工程案を検討しており、市長も反対はしない」との趣旨の記事が掲載され、あたかも2028年10月の竣工時期が確定しているかの報道がなされました。
- ・ 確かに、昨年8月29日に竣工時期の延期を公表した以降、事務方において、木造復元が実現可能な手順・工程とそれを踏まえた新たな竣工時期について様々な点から文化庁や地元有識者等の方々と個別に相談、検討を重ねており、その中に竣工時期を2028年10月とした案が含まれていることは否定しません。
- ・ しかし、少しでも早く市民の皆さまに木造天守閣をお届けできるよう、事務方にはさらに調整・検討するよう指示を出しており、この時期に市として目標とする竣工時期を申し上げる段階にないことをご理解下さい。
- ・ なお、名古屋城の木造復元を確実に進めたい気持ちに変わりはありませんので、できるだけ早く市の案を固め、有識者会議である全体整備検討会議にお示しし、関係する部会のご意見も伺いながら、最終的に竣工時期を決定していきたいと考えております。