

令和4年第77号議案

契約の一部変更について

次表左欄に掲げる工事請負契約中、完成予定期日を、同表右欄のとおり変更するものとする。

令和4年6月17日提出

名古屋市長 河村 たかし

| 工事請負契約名 | 変更部分 | | |
|---|----------------|-------------|-------------------|
| | 項目 | 変更前 | 変更後 |
| 名古屋城天守閣整備事業 先行工事（木材の製材） の請負契約 〔平成30年7月4日議決 平成30年第97号（令和 2年3月26日専決処分 及び令和3年3月31日 専決処分により契約金 額を変更）〕 | 完成 予定 期日 | 平成34年12月16日 | 暫定的に令和6年 3月31日 |

（理由）

この案を提出したのは、完成予定期日を変更する必要があるによる。