

令和6年第94号議案

契約の一部変更について

次表左欄に掲げる工事請負契約中、完成予定期日を、同表右欄のとおり変更するものとする。

令和6年6月19日提出

名古屋市長 河村 たかし

工事請負契約名	変 更 部 分		
	項目	変 更 前	変 更 後
名古屋城天守閣整備事業 先行工事（木材の製材） の請負契約 〔平成30年7月4日議決 平成30年第97号（令和 2年3月26日専決処分 及び令和3年3月31日 専決処分により契約金 額を変更並びに令和4 年7月4日議決令和4 年第77号及び令和5年 7月4日議決令和5年 第71号により完成予定 期日を変更）〕	完成 予定 期日	暫定的に令和7年 3月31日	暫定的に令和8年 3月31日

(理 由)

この案を提出したのは、完成予定期日を変更する必要があるによる。