

令和7年第108号議案

契約の一部変更について

次表左欄に掲げる工事請負契約中、完成予定期日を、同表右欄のとおり変更するものとする。

令和7年6月17日提出

名古屋市長 広 沢 一 郎

| 工 事 請 負 契 約 名                                                                                                                                                                                              | 変 更 部 分        |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                                                                                                                                            | 項 目            | 変 更 前             | 変 更 後             |
| 名古屋城天守閣整備事業<br>先行工事（木材の製材）<br>の請負契約<br><br>〔平成30年7月4日議決<br>平成30年第97号（令和<br>2年3月26日専決処分<br>及び令和3年3月31日<br>専決処分により契約金<br>額を変更並びに令和4<br>年7月4日議決令和4<br>年第77号、令和5年7<br>月4日議決令和5年第<br>71号及び令和6年7月<br>4日議決令和6年第94 | 完成<br>予定<br>期日 | 暫定的に令和8年<br>3月31日 | 暫定的に令和9年<br>3月31日 |

|                    |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| 号により完成予定期日<br>を変更) |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|

(理 由)

この案を提出したのは、完成予定期日を変更する必要があるによる。