

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議(第6回 保存活用計画検討会)

日時：平成29年6月9日（金）10:00～12:00

場所：KKRホテル名古屋 4階 菊の間

会議次第

1 開会

2 あいさつ

3 議事

- ・特別史跡名古屋城跡保存活用計画について

4 その他

5 閉会

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議（第6回 保存活用計画検討会）出席者名簿

日時：平成29年6月9日（金）10:00～12:00

場所：KKRホテル名古屋 4階 菊の間

(敬称略)

■構成員

| 氏名 | 所属 | 備考 |
|-------|-------------------|-----|
| 瀬口 哲夫 | 名古屋市立大学名誉教授 | 座長 |
| 丸山 宏 | 名城大学教授 | 副座長 |
| 赤羽 一郎 | 愛知淑徳大学非常勤講師 | |
| 小浜 芳朗 | 名古屋市立大学名誉教授 | |
| 高瀬 要一 | 公益財団法人琴ノ浦温山荘園代表理事 | |
| 麓 和善 | 名古屋工業大学大学院教授 | |
| 三浦 正幸 | 広島大学大学院教授 | |

■オブザーバー


(敬称略)

| 氏名 | 所属 |
|-------|-------------------------|
| 洲崎 和宏 | 愛知県教育委員会生涯学習課文化財保護室室長補佐 |
| 神谷 浩 | 名古屋市教育委員会博物館副館長 |
| 今西 良共 | 緑政土木局緑地部長 |
| 大野 壽久 | 観光文化交流局観光推進室長 |
| 松田 和彦 | 観光文化交流局歴史まちづくり推進室長 |

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議(第6回 保存活用計画検討会)

座席表

平成29年6月9日(金)
10:00~12:00
KKRホテル名古屋 4階 菊の間



■特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議（第5回保存活用計画検討会）における主な指摘事項と対応

該当頁順

| 発言者 | 該當章 | 該當頁 | 主な指摘事項 | 対応 |
|-----|-------------------|--------------------------|--|--|
| 高瀬 | 第2章 | p17,18 p33 | ①「史跡指定地に関する主なできごと」の表に二之丸庭園の名勝指定が行われたことを記述した方がよい。 ②「2-2-2(1)名古屋城跡の歴史 ■ 現代」の項目に、二之丸庭園の名勝指定を記述した方がよい。 | ①二之丸庭園の名勝指定について記述した。 ②二之丸庭園の名勝指定について記述した。 |
| 高瀬 | 第2章 | p21,23 | 「史蹟指定時の地籍図」及び「史蹟指定時の所有者区分」の図に史蹟指定範囲が表示されておらず、わかりにくいため、史蹟指定範囲を表示した方がわかりやすい。 | 史蹟指定範囲が図示された地籍図等を確認できていない。地籍図上に史蹟指定範囲を正確に表示することが難しいため、そのまま掲載した。 |
| 佐藤 | 第2章 | p47 | 2-2-2(4)のタイトルである「歴史資料」という用語は、特定のジャンルの用語なので、「史資料」など一般的な用語に修正した方がよいのではないか。 | 「史資料」というタイトルに修正した。 |
| 佐藤 | 第4章 第6章 第8章 | p117,118 p190 p242 | 石垣について記述が少ないため、石垣、櫓台等の写真的掲載や名古屋城の石垣のすごさの記述など、現状と今後の方針の記述を膨らませた方がいいのではないか。 | 名古屋城の石垣の概要、特徴、現状、今後の方針を詳しく記述した。 |
| 赤羽 | 第6章 | p194 | ①「石垣や建造物等を被覆、繁茂している草本類は、遺構を顕在化するために」という記述について、遺構の顕在化も大事だが遺構を守るということが前提であるため、そのような記述にしてほしい。 ②「除草の管理水準を高める」という表現は、意味がわからないため具体的に記述した方がいい。 | ①「遺構を保存及び顕在化するために」という記述に修正した。 ②「除草を適切に行う」という記述に修正した。 |
| 丸山 | 第6章 | p194 | 「遺構への眺望景観を高める」という記述は何を高めるかがわからないため、「遺構への眺望景観の風致を高める」としたらどうか。 | 遺構への眺望景観のみに限定せず、「城郭としての歴史的景観を高める植栽管理」に修正した。 |
| 佐藤 | 第7章 | p215 | 復元整備の対象時期が寛永11年から明治4年となっているが、幅が広いのではないか。 | 江戸時代を通して整備が行われたことや整備の根拠となる詳細な資料が豊富にあることから、復元整備の対象時期は本丸御殿に上洛殿等が増築された寛永期（1624～1644）から明治2年（1869）の版籍奉還までとした。 |
| 佐藤 | 第8章 | p227,228, 229 | 天守閣については、耐震性等の状況がかなり悪いようなので、見学者の安全性を確保するためには早急に耐震補強を進めつつ、それと並行して木造復元の整備方針を検討していくという記述をする必要があるのではないか。天守閣をどのように維持するかを記述せずに、天守木造復元のみの記述になると、公平、正確な判断をする材料にならないのではないか。 | 耐震性能を確保する方法について列挙し、各々の方法について客観的に評価した上で、整備方針を記述した。 |

■特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議（第5回保存活用計画検討会）における主な指摘事項と対応

該当頁順

| 発言者 | 該当章 | 該当頁 | 主な指摘事項 | 対応 |
|----------|------|----------|--|--|
| 高瀬 | 第8章 | p231 | 二之丸の整備図のゾーニングについて、二之丸御殿跡・向屋敷跡のゾーンと二之丸広場のゾーンは二之丸御殿の端しか入っていないので、後々の整備の将来像を見据えたゾーニングにした方がよいのではないか。 | 二之丸のゾーニングは「二之丸庭園」と「二之丸御殿・向屋敷」の2つとし、二之丸広場は「二之丸御殿・向屋敷」のゾーンに含めた。 |
| 瀬口 | | | 愛知県体育館がない前提でゾーニングしてみて、それから戻していくという方法もあると思う。 | |
| 三浦 | 第8章 | p231 | 整備図では二之丸御殿の表示が一部に留まっており、長屋、黒門、能舞台が抜けているため、全部を表示してほしい。全部を表示することで、二之丸御殿の巨大さがわかり、愛知県体育館側へ範囲が広がる。 | 長屋、黒門、能舞台を含む二之丸御殿全体を表示した。 |
| 丸山 瀬口 | 第8章 | p233,234 | 二之丸広場の整備方針は「憩い・交流の場」となっているが、今の状況がそのまま続くような感じがする。二之丸全体の中で二之丸御殿、向屋敷は非常に重要なので、それらを含めた空間づくりを行っていくということを強調した方がよいのではないか。 | 二之丸広場は「二之丸御殿・向屋敷」のゾーンに含め、二之丸全体の整備を検討する中で役割を再検討することとした。 |
| 丸山 | 第8章 | p238 | 御深井丸の乃木倉庫西側の池周辺について記述されていないため、現況をどうするか検討する程度は記述してほしい。 | 本丸御殿木材加工場・原寸場跡地等の整備の中で合わせて検討すると記述した。 |
| 小浜 瀬口 | 第10章 | p249 | 「二之丸全体の整備等による往時の名古屋城の全体像の完成」という記述に違和感があるため修正してほしい。 | 二之丸については愛知県体育館があり特別史跡未告示区域となっていることから、愛知県体育館の移転、特別史跡未告示区域の解消、二之丸御殿・向屋敷の復元整備等を進めることにより往時の名古屋城の全体像を再生するという趣旨から「往時の名古屋城の全体像の再生」という記述に修正した。 |


※発言者は敬省略。該当章・頁は第6回保存活用計画検討会資料のもの。

特別史跡名古屋城跡保存活用計画について

- ・目的

特別史跡名古屋城跡の保存活用を適切かつ確実に進めるため、史跡の本質的価値を明示するとともに、保存管理・活用・整備・運営体制の観点から現状及び課題を整理し、各々の方針を示す。

- ・計画構成のイメージ図



- ・計画策定のスケジュール

平成27～29年度

■特別史跡名古屋城保存活用計画策定 スケジュール案

| 作業項目 | 平成27年度 | | | | | | | 平成28年度 | | | | | | | 平成29年度 | | | | | | |
|-----------------------|--------|----|-----|-----|-----|----|----|--------|----|----|----|----|----|----|--------|-----|-----|----|----|----|--|
| | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
| 計画準備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資料収集 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画構成、スケジュール案作成 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第1章 計画策定の沿革・目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-1 計画策定の目的 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-2 検討会議の設置・経緯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1-3 本計画の位置付け | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第2章 名古屋城跡の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-1 史跡指定の状況 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2-2 名古屋城跡の概要 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第3章 史跡の本質的価値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-1 本質的価値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3-2 構成要素 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第4章 現状・課題の整理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-1 保存管理における現状・課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-2 活用における現状・課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-3 整備における現状・課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4-4 運営・体制における現状・課題 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第5章 保存活用の基本方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-1 特別史跡名古屋城跡の目標 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5-2 保存活用の基本方針 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第6章 保存管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-1 保存管理の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-2 保存管理の方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-3 植栽管理 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-4 周辺環境の保全等 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-5 現状変更等の取扱い | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-6 特別史跡追加指定等の考え方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6-7 指定地の公有化 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第7章 活用 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-1 活用の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7-2 活用の方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第8章 整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-1 整備の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-2 全体の整備の考え方 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8-3 整備の方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第9章 運営・体制の整備 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-1 運営・体制の整備の方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9-2 運営・体制の整備の方法 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 第10章 今後の取組みの方向性 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資料編 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画案取りまとめ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 全体整備検討会議(議題:保存活用計画のみ) | | | | | | | | | ● | | | | | ● | | ● | | ● | | ● | |

策定・公表

・第1章～第5章
・6-1,7-1,8-1,9-1
※前回からの修正含む

・第1章～第6章
・7-1,8-1,9-1
※前回からの修正含む

計画全体
※前回からの修正含む

・第1章～第7章
・8-1,9-1
※前回からの修正含む

・第1章～第9章
※前回からの修正含む

● 檢討・作成期間
--- 修正及び予備期間

計画案全体
※前回からの修正含む

特別史跡名古屋城跡保存活用計画 目次と主な変更内容

第1章 計画策定の沿革・目的

- 1-1 計画策定の目的
- 1-2 検討会議の設置・経緯
- 1-3 本計画の位置付け
 - 1-3-1 位置付け
 - 1-3-2 上位・関連計画と本計画の関連

第2章 名古屋城跡の概要

2-1 史跡指定の状況

- 2-1-1 史跡指定地の経過
- 2-1-2 史跡指定告示・指定説明文
- 2-1-3 特別史跡指定地の範囲
- 2-1-4 特別史跡指定地の状況

・二之丸庭園名勝指定を追記<p16 文章、p18 表>

2-2 名古屋城跡の概要

- 2-2-1 位置・地形特性
- 2-2-2 歴史的環境
- 2-2-3 自然的環境
- 2-2-4 社会的環境
- 2-2-5 周辺環境

・タイトルを「史資料」に修正<p47>

第3章 史跡の本質的価値

3-1 本質的価値

3-2 構成要素

- 3-2-1 構成要素の分類
- 3-2-2 特別史跡名古屋城跡の構成要素
- 3-2-3 地区区分の設定
- 3-2-4 各地区における諸要素の概要

第4章 現状・課題の整理

4-1 保存管理における現状・課題

- 4-1-1 保存管理事業
- 4-1-2 各地区の保存管理状況
- 4-1-3 植栽管理状況
- 4-1-4 周辺環境の保全状況
- 4-1-5 周辺環境の景観形成状況
- 4-1-6 現状変更の取扱状況
- 4-1-7 特別史跡追加指定等
- 4-1-8 公有化等の状況
- 4-1-9 保存管理の現状・課題の整理

・石垣についての概要・特徴・現状を詳しく記述<p117,118>

4-2 活用における現状・課題

- 4-2-1 公開
- 4-2-2 諸施設
- 4-2-3 企画・イベント
- 4-2-4 情報発信の状況
- 4-2-5 周辺施設との連携
- 4-2-6 活用の現状・課題の整理

4-3 整備における現状・課題

- 4-3-1 整備計画の経緯
- 4-3-2 整備の区分
- 4-3-3 各地区における整備の現状・課題
- 4-3-4 整備の現状・課題の整理

4-4 運営・体制における現状・課題

- 4-4-1 運営・体制の現状
- 4-4-2 運営・体制の課題

第5章 保存活用の基本方針

- 5-1 特別史跡名古屋城跡の目標
- 5-2 保存活用の基本方針

第6章 保存管理

- 6-1 保存管理の方向性
- 6-2 保存管理の方法
 - 6-2-1 各構成要素の保存管理方法
 - ・石垣についての今後の方針を詳しく記述<p190>
- 6-3 植栽管理
- 6-4 周辺環境の保全等
 - 6-4-1 周辺環境を構成する諸要素の保全等
 - ・「城郭としての歴史的景観を高める植栽管理」に修正<p194>
 - 6-4-2 周辺地域の景観形成方針
- 6-5 現状変更等の取扱い
 - 6-5-1 現状変更の取扱方針
 - 6-5-2 現状変更の取扱基準
 - 6-5-3 各地区における現状変更等の取扱基準
- 6-6 特別史跡追加指定等の考え方
- 6-7 指定地の公有化

第7章 活用

- 7-1 活用の方向性
- 7-2 活用の方法
 - 7-2-1 公開
 - ・復元整備の対象時期について修正<p215>
 - 7-2-2 諸施設
 - 7-2-3 企画・イベント
 - 7-2-4 情報発信
 - 7-2-5 周辺施設との連携

第8章 整備

- 8-1 整備の方向性
- 8-2 全体の整備の考え方
- 8-3 整備の方法
 - 8-3-1 本丸地区
 - 8-3-2 二之丸地区
 - 8-3-3 西之丸地区
 - 8-3-4 御深井丸地区
 - ・天守の木造復元整備についての記述を修正<p227～228>
 - ・ゾーニングの修正<p.231>
 - 8-3-5 外堀(空堀)地区
 - 8-3-6 外堀(水堀)地区
 - 8-3-7 三之丸外堀地区
 - 8-3-8 石垣
 - ・乃木倉庫西の池等について追記<p190>
 - ・石垣についての今後の方針を詳しく記述<p242>

第9章 運営・体制の整備

- 9-1 運営・体制の整備の方向性
- 9-2 運営・体制の整備の方法

第10章 今後の取組みの方向性

- ・重点的な取組みについて修正<p247～250>

第11章 資料編

- 11-1 名古屋城跡関連年表
- 11-2 絵図・古写真等
- 11-3 『金城温古録』に記録された植栽
- 11-4 引用・参考文献
- 11-5 用語の解説