

行政文書公開決定通知書

30 観名保第 9 号  
平成 30 年 4 月 13 日

名古屋市民オンブズマン  
代表 滝田 誠一 様

実施機関

名古屋市長 河村 たかし



平成30年4月2日付けで請求のあった行政文書の公開については、名古屋市情報公開条例第10条第1項の規定により、次のとおり公開することと決定しましたので通知します。

行政文書の名称	・ 1 本丸御殿復元工事について 1-2 工事工程表 (18/3/30 特別史跡名古屋城全体整備検討会議 (第 26 回) 資料)	
行政文書の公開の日時及び場所	日時	平成 30 年 4 月 17 日 午前 3 時 午後
	場所	市民情報センター (市役所西庁舎 1階)
行政文書の公開の方法	1 閲覧      ② 写しの交付      3 視聴	
備考	<決定を行った所管課・公所> 観光文化交流局名古屋城総合事務所保存整備室 TEL 052-231-2481	

注 行政文書の公開を受ける際には、この通知書を提示してください。

# 1 本丸御殿復元工事について

部 外 秘

## 1-2 工事工程表

名古屋城本丸御殿復元工事 工程表 《平成29年8月～平成30年3月》

※この工程表は、現段階における予定であり、変更の可能性があります。

	平成29年度						平成30年度		
	8	9	10	11	12	1	2	3	
<b>【第3期】</b>									<b>【第3期】 完 成</b>
<b>上洛殿</b>									
木工事	内部造作(天井)							内部造作(天井)	
屋根工事		棟瓦							検査
左官工事						漆喰			
<b>上御膳所</b>									
木工事	内部造作								
屋根工事									検査
左官工事									
<b>黒木書院</b>									
木工事	内部造作(東・南入側)		内部造作(一之間・二之間)		内部造作(板壁)				
屋根工事	こけら葺	棟瓦							検査
左官工事	中塗		荒壁～中塗			漆喰			
<b>湯殿書院</b>									
木工事	小屋組 根太	荒床板	内部造作(格縁)	内部造作(数層)、鴨井、長押	内部造作(板壁、天井)				
屋根工事		こけら葺	棟瓦						検査
左官工事	荒壁	斑直し	中塗り		漆喰				
風呂屋形				建込み～屋根			床貼、棟納め		
<b>工種別</b>									
仮設工事		素屋根解体準備工	解体						
石工事									
塗装工事									
建具工事			調整・取付						
彫刻欄間工事							取付		
表具工事			現場:下地～上貼 パネル:上貼・取付						検査
金具工事				取付					
雑工事			畳:採寸・製作			畳敷込			
整備工事									
外構工事						配管、舗装			
設備工事	消防設備、避雷針、コンセント埋込								
備 考									