

平成29年9月 1日作成

名古屋城天守閣整備に係る発注者支援業務

業 務 報 告 書

平成29年8月

名古屋市



(株)安井建築設計事務所



月 間 報 告 内 容

1. 会議について

■ 平成29年8月の業務実施状況についてご報告します。

下記会議に出席、その他業務を行いました。

8月1日 仮収蔵庫打合せ
8月2日 天守閣分科会（第8回）
8月3日 第12回定例
8月3日 瀬口部会長への事前説明
8月3日 現天守閣の価値作業
8月6日 現天守閣の価値作業
8月7日 天守閣部会（第4回）
8月9日 石垣部会（第23回）
8月10日 第13回定例
8月16日 小天守 資料調査
8月17日 小天守・正門 資料調査
8月18日 現天守閣の価値作業
8月24日 第14回定例
8月24日 天守閣分科会（第9回）
8月25日 瀬口部会長への事前説明
8月29日 天守閣部会（第5回）
8月29日 天守閣部会（第5回）
8月31日 第15回定例
8月31日 管理運営分科会（第5回）

2. 報告事項について

天守閣分科会用に復元検討委員会用資料案を提示
現地資料調査に注力した。

3. その他

特に無し




日 別 報 告 書

日時	8月1日 火 13:30
会議名等	仮収蔵庫打合せ
開催場所	安井大阪事務所
種別	個別打合せ
出席者 (株安井建築設計事務所)	■
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 本収蔵庫の設計者への、仮収蔵庫の設計者からのヒアリング。 仕様の確認、等を含む。</p>

日 別 報 告 書

日時	8月2日 水
会議名等	天守閣分科会 (第8回)
開催場所	プレハブ会議室
種別	分科会
出席者 (株安井建築設計事務所)	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 加計 <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 300px;"></div>

日 別 報 告 書

日時	8月3日 木 13:30
会議名等	第12回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
	加藤 
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	8月3日 木 14:00
会議名等	瀬口部会長への事前説明
開催場所	西の丸会議室
種別	事前説明
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> カシヤ <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
出席者	名古屋市 瀬口先生
	竹中工務店
内容	[概要] 天守閣部会の資料事前説明

日 別 報 告 書


日時	8月3日 木
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	愛知県図書館
種別	調査
出席者 (株安井建築設計事務所)	加計
出席者	
出席者	
内容	[概要] 現天守閣の価値作業 愛知県図書館

日 別 報 告 書




日時	8月6日 日
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	鶴舞中央図書館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	加藤 [REDACTED]
出席者	
出席者	
内容	[概要] 現天守閣の価値作業 鶴舞中央図書館

日 別 報 告 書	
日時	8月7日 月
会議名等	天守閣部会 (第4回)
開催場所	アイリス愛知
種別	有識者会議
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> カシヤ <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>[概要] 天守閣部会 (第4回)</p> <p>議 題</p> <p>(1) 第3回天守閣部会における主な指摘事項と対応状況について</p> <p>(2) 天守閣復元に係る基本計画書 (案) について</p> <p>①構造計画について</p> <p>②通し柱の検討について</p> <p>③木材数量検証資料について</p> <p>配布資料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 (第3回天守閣部会) における主な指摘事項と対応 ・名古屋城天守閣整備事業 <p>指摘事項</p> <p>古阪委員 史実だけに基づいても良いのか？ 現代技術との融合も。 こどもたちに見せてゆく必要性。</p> <p>三浦委員 史実を明らかにしていきたい。 正す事も可能。</p>

日 別 報 告 書

日時	8月9日 水 14:00
会議名等	石垣部会 (第23回)
開催場所	能楽堂
種別	有識者会議
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	[概要] 石垣部会への出席

日 別 報 告 書

日時	8月10日 木 13:30
会議名等	第13回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
	加計 
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	8月16日 水 9:00
会議名等	小天守 資料調査
開催場所	小天守
種別	資料調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	■■■■
	加計 ■■■■
出席者	名古屋市
内容	[概要] 小天守 資料調査




日 別 報 告 書

日時	8月17日 木
会議名等	小天守・正門 資料調査
開催場所	西の丸会議室
種別	資料調査
出席者 (株安井建築設計事務所)	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> カサヤ <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div>
出席者	名古屋市
内容	[概要] 小天守・正門 資料調査




日 別 報 告 書

日時	8月18日 金
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	鶴舞中央図書館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	加々 〇
出席者	
出席者	
内容	[概要] 現天守閣の価値作業 鶴舞中央図書館

日 別 報 告 書

日時	8月24日 木 15:00
会議名等	第14回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株安井建築設計事務所)	 カシヤ 
出席者	名古屋市 竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	8月24日 木 16:00
会議名等	天守閣分科会 (第9回)
開催場所	西の丸会議室
種別	天守閣分科会
出席者 (株)安井建築設計事務所	 加藤 
出席者	名古屋市 竹中工務店
内容	




日 別 報 告 書

日時	8月25日 金
会議名等	瀬口部会長への事前説明
開催場所	西の丸会議室
種別	瀬口先生 事前説明
出席者 (株)安井建築設計事務所	[REDACTED]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p style="text-align: center;">[概要] 天守閣部会の資料事前説明</p>



日 別 報 告 書

日時	8月29日 火 10:00
会議名等	天守閣部会 (第5回)
開催場所	国際センター
種別	有識者会議
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> カンヤ <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
出席者	名古屋市 有識者 竹中工務店
内容	<p>[概要]</p> <p>議 題</p> <ul style="list-style-type: none"> (1) 第4回天守閣部会における主な指摘事項と対応状況について (2) 天守閣復元に係る基本計画書 (案) について <ul style="list-style-type: none"> ・構造計画について <p>配布資料</p> <ul style="list-style-type: none"> ・特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 (第4回天守閣部会) における主な指摘事項と対応 ・名古屋城天守閣整備事業 ・特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 石垣部会 (第23回) について ・名古屋城天守台石垣の調査内容について (案)


日 別 報 告 書

日時	8月29日 火 13:15
会議名等	天守閣部会 (第5回)
開催場所	名古屋センタービル
種別	有識者会議
出席者 (株)安井建築設計事務所	 カンヤ 
出席者	名古屋市 有識者 竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	8月31日 木 13:30
会議名等	第15回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	8月31日 木 16:55
会議名等	管理運営分科会 (第5回)
開催場所	西の丸会議室
種別	分科会
出席者 (株安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	