




平成29年11月 1日作成

名古屋城天守閣整備に係る発注者支援業務

業 務 報 告 書

平成29年10月

名古屋市
 
(株)安井建築設計事務所


## 月間報告内容

### 1.会議について

■ 平成29年10月の業務実施状況についてご報告します。

下記会議に出席、その他業務を行いました。

- 10月3日 現天守閣の価値
- 10月3日 構造計画について
- 10月3日 現天守閣の価値作業
- 10月4日 現天守閣の価値作業
- 10月5日 現天守閣の価値作業
- 10月5日 第20回定例
- 10月5日 分科会（構造実験計画）
- 10月5日 エレベーターの設置について
- 10月5日 現天守閣の価値作業
- 10月7日 現天守閣の価値作業
- 10月10日 現天守閣の価値打合せ
- 10月11日 特記仕様・図面調整会
- 10月11日 素屋根分科会（第2回）
- 10月11日 広報分科会（第3回）
- 10月12日 第21回定例
- 10月13日 全体整備検討会議（第24回）
- 10月13日 瀬口部会長への事前説明
- 10月17日 第2回木材検討会
- 10月17日 見学会（木材加工）
- 10月18日 天守閣部会ワーキング
- 10月19日 基本方針検討会
- 10月19日 第22回定例
- 10月20日 現天守閣の価値打合せ
- 10月26日 第23回定例

### 2.報告事項について

現天守閣の評価作業に注力した。  
木材検討会の中で、XXXXXXXXXXの加工場の視察を行った。



### 3.その他

特に無し

日 別 報 告 書

日時	10月3日 火
会議名等	現天守閣の価値
開催場所	西の丸会議室
種別	現天守閣の価値
出席者 (株)安井建築設計事務所	<p>カサハ ■ スペーシア ■</p>
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	<p>[概要] 現天守閣の価値</p> <p>名古屋市の指導のもと、現天守閣の価値についての資料を作成 バリアフリー制度等の情報収集を行うこととした。</p> <p>全国の城郭復元・復興等一覧表を提出した。 日本建築構造基準変遷史（1993.12大橋雄二 日本建築センター）をまとめた 資料を提出した。</p> <p>◆技術史として ○建築技術の世界的な流れ ○日本における建築議事津</p> <p>◆建築制度について ①道路整備・拡幅による都市改造 ②家屋のレンガ化による都市不燃化</p>

日 別 報 告 書

日時	10月3日 火
会議名等	構造計画について
開催場所	西の丸会議室
種別	構造計画について
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	



日 別 報 告 書

日時	10月3日 火 ~ 10月4日 水
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	愛知県公文書館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	加藤 ■■■
出席者	
出席者	
内容	<p>[概要] 現天守閣の価値作業 愛知県公文書館</p>



# 日 別 報 告 書

日時	10月5日 木
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	愛知県公文書館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	加藤 ■■■
出席者	
出席者	
内容	[概要] 現天守閣の価値作業 愛知県公文書館

日 別 報 告 書



日時	10月5日 木
会議名等	第20回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	10月5日 木
会議名等	分科会 (構造実験計画)
開催場所	西の丸会議室
種別	分科会
出席者 (安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	



日 別 報 告 書

日時	10月5日 木
会議名等	エレベーターの設置について
開催場所	西の丸会議室
種別	分科会
出席者 (安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	10月5日 木
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	愛知県図書館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	スパーシア ■■■
出席者	
出席者	
内容	<p>[概要]  現天守閣の価値作業  愛知県図書館</p>

日 別 報 告 書

日時	10月7日 土
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	名古屋市市政資料館
種別	調査
出席者 (株安井建築設計事務所)	加藤 ■■■
出席者	
出席者	
内容	<p>[概要]  現天守閣の価値作業  名古屋市市政資料館</p>



## 日 別 報 告 書

日時	10月10日 水
会議名等	現天守閣の価値打合せ
開催場所	ブレハブ会議室
種別	現天守閣の価値
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> ナカシャ <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;"></div> スペース <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;"></div>
出席者	名古屋城：荒井主査、内田主事、遠藤技師、森技師
内容	<p>[概要] 現天守閣の価値打合せ</p> <p>近代の建設技術史、関係法令のほか、関連の年表、城郭復元・復興の分析、文化財行政の流れと外国人旅行者数、名古屋城天守閣木造の意義など議論。</p> <p>建設技術と関係法制度 技術史関係法令年表 日本建築学会計画系論文 文化庁月報</p>



**日 別 報 告 書**

日時	10月11日 水
会議名等	特記仕様・図面調整会
開催場所	プレハブ会議室
種別	分科会
出席者 (株安井建築設計事務所)	[Redacted]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 特記仕様・図面調整会 プレハブ会議室</p> <p>1. 特記仕様書  (1) 特記仕様書の組立て方  ①天守本体・仮取蔵庫  名古屋市様式をベースにし、1章の契約関連の約款、追補や置換については、今後協議の上追記していく方針としたい。(建築工事、設備工事共通)</p> <p>②素屋根・構台橋梁ほか仮取蔵庫以外の仮設建築物  ・竹中様式ベースでも、名古屋市様式でも構わない。</p> <p>(2) 記入の方法  ベースの様式にある文言で今回、該当しない項目は文言を消去せず、取消線を用いて抹消する。</p> <p>(3) 仮設建築物の特記仕様書について  基本全ての工事について特記仕様書が必要。(1章の共通事項が必要。)</p> <p>2. 各工事の図面のまとめ方について  各工事を「先行第〇次工事」「本体工事」としてまとめた形の図面としたい。</p> <p>3. 図面枠について  図面枠の案(別紙)を頂く。(情報開示における個人情報保護の観点で名古屋市として要望)</p>



日 別 報 告 書

日時	10月11日 水 15:30
会議名等	素屋根分科会 (第2回)
開催場所	プレハブ会議室
種別	素屋根分科会
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	10月11日 水
会議名等	広報分科会 (第3回)
開催場所	プレハブ会議室
種別	広報分科会
出席者 (※安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書


日時	10月12日 木
会議名等	第21回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	



## 日 別 報 告 書

日時	10月13日 金
会議名等	全体整備検討会議（第24回）
開催場所	アイリス愛知
種別	合同部会
出席者 (株)安井建築設計事務所	[Redacted Name]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 合同部会への出席</p> <p>報告 ・特別史跡名古屋城跡保存活用計画について</p> <p>議事 ○石垣部会の検討状況について ・天守台石垣調査に関する検討状況 ・天守木造復元及び石垣保全に関する市長コメント ・天守閣再建計画に対する天守台保全のための提言 ○天守閣部会の検討状況について ・天守木造復元計画に関する検討状況 ・天守閣整備事業における課題等について</p> <p>その他 ・復興天守に関する石垣部会からの提言はない。 ・石垣の安全性の考慮について</p>






日 別 報 告 書

日時	10月13日 金
会議名等	瀬口部会長への事前説明
開催場所	西の丸会議室
種別	事前説明
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	[概要] 瀬口部会長への事前説明



日 別 報 告 書

日時	10月17日 火
会議名等	第2回木材検討会
開催場所	プレハブ会議室
種別	木材検討会
出席者 (安井建築設計事務所)	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 社寺工舎 <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; display: inline-block;"></div>
出席者	名古屋市 竹中工務店、名大 <div style="background-color: black; width: 30px; height: 15px; display: inline-block;"></div> 教授、伊藤平左エ門建築事務所、魚津社寺工務店
内容	<div style="background-color: black; width: 100%; height: 450px;"></div>



# 日 別 報 告 書

日時	10月17日 火
会議名等	見学会 (木材加工)
開催場所	■■■■■
種別	見学会 (木材加工)
出席者 (株)安井建築設計事務所	■■■■■
	社寺工舎 ■■■■■
出席者	■■■■■
出席者	竹中工務店、名大 ■■■■■ 教授、伊藤平左工門建築事務所、魚津社寺工務店
内容	<div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>現地状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>説明時の状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>ヤング係数測定 DEMO</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>木材状況</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>現地状況</p> </div> </div> <p><b>報告・指摘事項</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 背割りを入れない、との事である。</li> <li>・ 乾燥収縮は、ほとんど入るが面をまたがって入る材は不適。</li> <li>・ 実際の納入時には、1本1本確認する必要があると考える。</li> </ul>



**日 別 報 告 書**

日時	10月18日    水            10:30~17:00
会議名等	天守閣部会ワーキング
開催場所	名古屋国際センター
種別	天守閣部会
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	10月19日 木
会議名等	基本方針検討会
開催場所	西の丸会議室
種別	分科会
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書


日時	10月19日 木
会議名等	第22回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

**日 別 報 告 書**

日時	10月20日 金
会議名等	現天守閣の価値打合せ
開催場所	プレハブ会議室
種別	現天守閣の価値
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 50px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> ナカシャ <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;"></div> スペーシア <div style="background-color: black; width: 20px; height: 15px; margin-left: 5px;"></div>
出席者	名古屋市 荒井主査、内田主事、遠藤技師、森技師
内容	<p style="margin-left: 40px;">【概要】 現天守閣の価値打合せ</p> <p style="margin-left: 40px;">戦後復興の様子は、住宅着工件数で把握できるのでは。現天守閣の建築的な特徴を記述してほしい。実際のところ、発達途上である鉄骨鉄筋コンクリート造であり、ケーソンの使用も当時の杭の技術では到底無理であった。そのあたりの資料を集めてほしい。</p>



日 別 報 告 書

日時	10月26日 木
会議名等	第23回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	