




平成29年12月 1日作成

名古屋城天守閣整備に係る発注者支援業務

## 業 務 報 告 書

平成29年11月

名古屋市
 
(株)安井建築設計事務所


## 月間報告内容

### 1.会議について

■ 平成29年11月の業務実施状況についてご報告します。

下記会議に出席、その他業務を行いました。

11月1日 現天守閣の記憶の継承  
11月2日 第24回定例  
11月6日 土壁試験体 視察  
11月6日 全体整備検討会議  
11月8日 素屋根分科会（第4回）  
11月9日 第25回定例  
11月13日 瀬口部会長への事前説明  
11月16日 天守閣部会（第6回）  
11月16日 第26回定例  
11月16日 現天守閣の価値作業  
11月19日 現天守閣の価値作業  
11月21日 第3回木材検討会  
11月21日 価格交渉打合せ  
11月22日 第27回定例  
11月22日 素屋根分科会（第5回）  
11月22日 EV検討打合せ  
11月27日 木材・仮設 分科会  
11月30日 第28回定例  
11月30日 基本設計の内容 打合せ

### 2.報告事項について

現天守閣の評価作業  
価格交渉に向けての、市との打合せを始めた。



### 3.その他

竹中工務店議事津研究所 視察

日 別 報 告 書





日時	11月1日 木
会議名等	現天守閣の記憶の継承
開催場所	プレハブ会議室
種別	分科会
出席者 (株)安井建築設計事務所	■■■■■
出席者	名古屋市 荒井主査
内容	<p>[概要] 現天守閣の記憶の継承</p> <p>復元検討委員会10/31への資料提出状況、他の城への調査案作成</p>

# 日 別 報 告 書

日時	11月2日 木
会議名等	第24回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	





## 日 別 報 告 書

日時	11月6日 月
会議名等	土壁試験体 視察
開催場所	竹中工務店技研
種別	視察
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> 社寺工舎 <div style="background-color: black; width: 40px; height: 15px; margin-left: 10px;"></div>
出席者	竹中工務店
内容	<p style="text-align: center;">[概要]</p> <p style="text-align: center;">視察状況写真</p> <div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center;">   <div style="display: flex; justify-content: space-around; width: 100%;">   </div> </div>



## 日 別 報 告 書

日時	11月6日 月
会議名等	全体整備検討会議
開催場所	能楽堂
種別	有識者会議
出席者 (㈱安井建築設計事務所)	[REDACTED]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p>[概要] 全体整備検討会議への出席</p> <p>議事</p> <p>(1) 建造物部会の検討状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・本丸御殿復元工事について             <ul style="list-style-type: none"> <li>1-1 工事状況について</li> <li>1-3 建築装飾ワーキングなどの検討内容報告</li> </ul> </li> </ul> <p>(2) 石垣部会の検討状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・石垣カルテの作成について             <ul style="list-style-type: none"> <li>・水面下の石垣の状況は？ →出来る限り近づいて確認する。</li> <li>・耐震性、長期安定性をどう評価するのか？ →数値的な評価は難しい。 →調査を進めて今後検討する。</li> </ul> </li> </ul> <p>(3) 庭園部会の検討状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・名勝二ノ丸庭園の発掘調査について</li> </ul> <p>(4) 特別史跡名古屋城跡保存活用計画について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・数十個あるRC天守の代表格。更なる評価が必要。</li> <li>・歴史的必然について再検討する。</li> </ul>

日 別 報 告 書

日時	11月8日 水
会議名等	素屋根分科会（第4回）
開催場所	名古屋市東庁舎
種別	分科会
出席者 (※安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	11月9日 木
会議名等	第25回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	





日 別 報 告 書

日時	11月13日 月
会議名等	瀬口部会長への事前説明
開催場所	西の丸会議室
種別	事前説明
出席者 (株)安井建築設計事務所	<div style="background-color: black; width: 100px; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div> カンヤ <div style="background-color: black; width: 30px; height: 15px; display: inline-block; vertical-align: middle;"></div>
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	[概要] 瀬口部会長への事前説明

**日 別 報 告 書**

日時	11月16日 木 10:00~13:00
会議名等	天守閣部会 (第6回)
開催場所	K K R
種別	有識者会議
出席者 (株安井建築設計事務所)	[REDACTED]
出席者	名古屋市
出席者	竹中工務店
内容	<p style="text-align: center;">【概要】 天守閣部会 (第6回)</p> <p style="text-align: center;">議 題 (1) 天守閣復元に係る基本計画書 (案) について  <ul style="list-style-type: none"> <li>・基本構想について</li> <li>・壁の分析について</li> </ul> (2) バリアフリーの検討 (案) について</p> <p style="text-align: center;">配布資料 ・特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議  (第6回天守閣部会) 資料</p>

日 別 報 告 書

日時	11月16日 木
会議名等	第26回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株安井建築設計事務所)	
出席者	
内容	

日 別 報 告 書

日時	11月16日 木 11月19日 日
会議名等	現天守閣の価値作業
開催場所	鶴舞中央図書館
種別	調査
出席者 (株)安井建築設計事務所	カシ
出席者	
内容	<p>[概要] 現天守閣の価値作業 鶴舞中央図書館</p>









**日 別 報 告 書**

日時	11月21日 火
会議名等	価格交渉打合せ
開催場所	西の丸会議室
種別	打合せ
出席者 (株)安井建築設計事務所	[REDACTED]
出席者	名古屋市
内容	<p>[概要] 進め方の確認 11月21日名古屋城天守閣整備事業 価格交渉方式 価格交渉の進め方【案】を基に、名古屋市と安井建築設計事務所にて調整した。</p> <p>ヒアリング 建設物価調査会 木材担当 刊行物では、書籍に載っている以外は無。また、見積り徴収時に乾燥条件や木材仕様を統一しないと比較がしにくいと考えられます。当方で調査する場合も見積り比較しかないと考えます。</p> <p>経済調査会 木材担当 刊行物では、書籍に載っている以外は無。木材は、価格より調達できるかどうかの比率が大きいと考えられます。</p> <p>全体の予算管理 工事項目リストを作成し、全体工事費の中で各々の発注時の管理 確認を行う。</p>

日 別 報 告 書



日時	11月22日 水
会議名等	第27回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書



日時	11月22日 水
会議名等	素屋根分科会 (第5回)
開催場所	西の丸会議室
種別	分科会
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	





日 別 報 告 書

日時	11月22日 水
会議名等	EV検討打合せ
開催場所	西の丸会議室
種別	打合せ
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	


日 別 報 告 書

日時	11月27日 月
会議名等	木材・仮設 分科会
開催場所	名古屋城
種別	分科会
出席者 (安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	11月30日 木 15:00
会議名等	第28回定例
開催場所	西の丸会議室
種別	週間定例
出席者 (株)安井建築設計事務所	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	

日 別 報 告 書

日時	11月30日 木 15:00
会議名等	基本設計の内容 打合せ
開催場所	西の丸会議室
種別	打合せ
出席者 (後安井建築設計事務所)	
出席者	名古屋市
	竹中工務店
内容	