

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 天守閣部会(第22回)

日時：令和2年6月12日(金) 10:00～12:00

場所：名古屋国際センター 別棟ホール

会 議 次 第

- 1 開会
- 2 あいさつ
- 3 報告
- 4 議事
 - ・名古屋城天守閣整備事業にかかる「新たな工程」の案について[資料-1]
- 5 その他
- 6 閉会

特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議 天守閣部会（第22回） 名簿

日時：令和2年6月12日（金） 10:00～12:00

場所：名古屋国際センター 別棟ホール

（敬称略）

■構成員


氏名	専門分野	所属等	出欠
小野 徹郎	建築学	名古屋工業大学名誉教授	出席
川地 正数	建築生産	川地建築設計室主宰	出席
瀬口 哲夫	近代建築史、まちづくり	名古屋市立大学名誉教授	出席
西形 達明	地盤工学	関西大学名誉教授	出席
麓 和善	建築史、文化財保存修理	名古屋工業大学大学院教授	出席
古阪 秀三	建築生産	立命館大学客員教授	出席
三浦 正幸	日本建築史、文化財学	広島大学名誉教授	出席

・オブザーバー


氏名	所属等	出欠
洲崎 和宏	愛知県教育委員会生涯学習課文化財保護室室長補佐	出席

座席表

令和2年6月12日(金)
10:00~
名古屋国際センター 別棟ホール




○解体と復元を一体で現状変更許可を取得する場合のイメージ



名古屋城天守閣整備事業にかかる「新たな工程」の案

- < 基本的な方針 >
- ◎ 天守閣木造復元が実現可能な手順、工程とする
 - ◎ 石垣等遺構の調査・保全については、全力を挙げて取り組む
 - ◎ 現天守閣解体と天守閣木造復元を一体として現状変更許可を取得する
 - 復元工事の期間については基本的に変更しない
 - 工程の見直しについては全体整備検討会議に諮り、その後石垣・埋蔵文化財部会、天守閣部会に諮った後、再度、全体整備検討会議に諮り確定する



注1 令和2年3月31日 特別史跡名古屋城跡全体整備検討会議時点

2 現時点において不確定な要素については点線で表示