







局長	所長	保存整備室長	保存整備室(補職略)
			(係長) (森本) (荒井) (額瀨) (遠藤) (森) (早川) (西村) (蜂矢) (金子) (小村) 
	総務課長	ナゴヤ魅力向上室主幹	
			調査・研究センター (村木) 誠

令和元年 11 月 12 日

復 命 書

名古屋市長 様

名古屋城総合事務所所長 佐治独歩
名古屋城総合事務所主幹 蜂矢祐介
名古屋城総合事務所主幹 片岡進矢
名古屋城調査研究センター副所長 村木 誠

令和元年 11 月 11 (月) に、名古屋城天守閣整備にかかる打ち合わせのため、文化庁へ出張を命ぜられましたので、下記の通り報告いたします。

記

1 日時・場所

令和元年 11 月 11 日 (月) 17:00~19:30 文化庁

2 参加者

(文化庁) 山下主任調査官、平澤主任調査官
(名古屋市) 佐治所長、蜂矢主幹、片岡主幹、村木副所長

3 内容

別紙の通り

11月11日 文化庁打ち合わせ

17時から19時30分

文化庁 山下主任調査官、平澤主任調査官
名古屋市教委 片岡室長
名古屋城 佐治所長、蜂矢主幹、村木センター副所長

○石垣部会報告

・ [REDACTED]
[REDACTED]
・ [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
・ [REDACTED]
[REDACTED]

- ・ 全体整備検討会議については、[REDACTED] 今のままで良いとは思えない。場当たり的に対応してきたので、何かを決める体制になっていない。
- ・ 全体整備検討会議で決めて、各部会に下ろす形になるのが望ましい。近世史の先生入れる、[REDACTED]
- ・ 次回部会は出席するとしたら山下主任調査官。一応予定は開けておく。
- ・ 埋蔵文化財部会ではなく、石垣部会に埋蔵文化財系の人を入れる。当面工学系の部会員を入れるのはよいこと。

・ [REDACTED]
[REDACTED]
・ [REDACTED]
[REDACTED]
・ [REDACTED]
[REDACTED]

- ・ はね出しについては、文化庁としては具体的に検討する段階にないのでコメントなし。まずは地元の有識者と詰めて下さい。[REDACTED]
[REDACTED]
・ [REDACTED]
[REDACTED]

○工程について

- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]

・地元有識者との合意形成の上で、こちらが通せるようなものを出してもらわないといけない。

・石垣の中にコンクリートを入れることについて、文化庁としてその良し悪しを判断する立場にない。復元検討委員会や文化審議会で審議され、その行為が妥当であると判断されれば認められる。まずは、地元有識者の理解を得ることが先決。

・穴蔵石垣の発掘調査を行ってから基礎構造を見直すのではなく、穴蔵石垣の根石が残っていることを前提とした基礎構造を計画することが必要。

・また、基礎構造については、発掘調査の結果により見直すことがあることも基本計画書には明記しておく

- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]
- ・ [REDACTED]

[REDACTED] 今回、指摘事項として追加情報を求めたので、ボールは名古屋市にあり、 [REDACTED]

・解体の申請の取り扱いをどうするとしても、解体の申請に伴う指摘に対して、追加情報の提供はすべき。