

令和3年度（2021年度） 事業予定について（イメージ）

R3.6.4 時点

事項	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
【表二の門等の保存修理】 ○表二の門及び付属土塀の保存修理に係る調査検討等				保存修理方針								土塀の調査検討等	
【二之丸庭園の保存整備】 ○修復工事の実施					R3 工事							R4 工事	
○第9次発掘調査の実施							R4 調査						
○名勝名古屋城二之丸庭園整備計画の策定													
○御茶屋「余芳」の移築再建に向けた調査等													
○本丸搦手馬出周辺石垣の修復 ○石垣積み直しに向けた調査、設計及び準備工事													
○整備に係る石垣等遺構保存のための調査													
○天守台保存方針の策定及び必要な対策													
○新たな工程													
○木造天守復元計画 （基礎構造の検討及び穴蔵石垣の修復整備の考え方等）													
○バリアフリー対応													
【西之丸展示収蔵施設の整備】 ○発掘調査の実施													
○外構整備計画の再検討及び工事の実施													
【正門トイレの改修等】 ○改修工事の実施													
【植栽管理計画の策定】 ○既往調査の整理と追加調査の検討													
【本丸御殿の防火対策】 ○防火対策に関する調査検討													

※ 上記の他、二の丸地区の発掘調査、石垣カルテの作成、カヤの下垂枝剪定を継続実施予定【令和2年度（2020年度）以前に付議済み】

※ ○：計画の策定や現状変更許可の取得に係る内容を全体整備会議に付議する想定時期