

名古屋城木造天守閣の昇降に関する 新技術の公募支援業務委託

(討議用資料)

令和3年8月18日

株式会社日本総合研究所

今回アジェンダ


8月18日（水）09：30～11：00 ※オンライン会議、早終わりの場合は次年度業務について

1. 名古屋市からの情報共有など … 5分程度
2. スケジュールについての確認 … 10分程度
3. 映像関連の貴市からのコメントバック（JRI資料なし） … 15分程度
4. 課題棚卸 … 15分程度
5. その他
 - ① 次回打ち合わせの議題について

1. ①名古屋市からの情報共有


名古屋市さま、あればお願いします。

2. 技術公募スケジュール




2. 審査期間中の流れ(案)

再掲、再提出後の流れを一部修正(念のため要確認)



一部修正(WEB等)、詳細は別紙エクセル参照

2. 公募開始までのタスクスケジュール(案) 修正案



3. 映像関連の貴市からのコメントバック

名古屋市さま、お願いします。

4. 課題棚卸

別紙 課題リスト（エクセル）参照

4. ①公募参加者からの情報取り扱いについて(素案)

取扱厳秘

様式番号	事項	事務局	評価員 技術相談員	竹中	B C J	利用者	技術公募HP
公募参加者名	—	参加表明 書類 に包含	参加表明 書類 に包含	—	—	—	✓
国籍・点数・順位	—			—	—	—	✓
住所、連絡先	—			—	—	—	希望制
簡単な紹介	—			—	—	—	字数を限って 参加者から提供
様式1-1～2 様式2-1～4	参加表明書、 役員名簿、同意書、 提供情報へのNDA	✓	✓				現状の技術概要の様 式3-2は情報量と して多すぎるため、簡 単な紹介が別途必要 と認識
様式3-1	審査に関する基礎 事項	✓	✓				
様式3-2	技術概要	✓	✓	✓	✓	✓	
様式3-3	最低要求水準の チェックシート	✓	✓	✓	✓		
様式3-4	技術の詳細内容	✓	✓	✓	✓		現状の技術概要の3 -2は新技術と汎用 性を中心とした記載の ため、意味をなさない 懸念
様式4-1	技術・製品開発に 要する費用等	✓	✓				
様式4-2	設置後10年間の 総費用	✓	✓				
様式5	関連実績	✓	✓	✓	✓		
情報が共有され るタイミング	—	審査申請書 類提出&再 提出時点	審査申請書 類提出&再 提出時点	事務局から共有 (最初の審査申請書類 提出後)	事務局から共有 (最初の審査申請書類 提出後)	ワークショップ参加時点	技術公募終了後
課題点	—	—	—	- 参加表明書類及び様式4以外については、天守閣復元事業の受託者に開示される旨、要項に記載が必要 - 様式集3-2.の修正が必要	- 参加表明書類及び様式4以外については、天守閣復元事業に係る認証機関に開示される旨、要項に記載が必要 - 様式集3-2.の修正が必要	- 要項4-8記載済⇒「提案概要(様式10)」は原則公開。「技術概要」は、ワークショップ等における議論の基礎資料として利用 - 様式2-2記載済⇒様式3-2の公表に対する同意	- 要項4-9記載済⇒「原則、公募参加者の名称、技術概要、国籍、点数、順位を技術公募ホームページ等で公表」の文言微修正? - 様式集3-2.の一部修正が必要

4. 次回アジェンダ

8月25日（水）09：30～11：30 ※オンライン会議

1. 名古屋市からの情報共有など …… 40分程度
 1. 個別回りの状況 共有
 2. 今後のスケジュールの確認
 3. 個別回りを受けた公募枠組みへの影響確認
2. 公募資料の確認
 1. 様式集の修正案確認 …… 15分程度
 2. 別紙の修正案確認 …… 15分程度
3. 課題棚卸 …… 20分程度
4. その他
 - ① 次回打ち合わせの議題について

001. 情報審査委員会と個人情報保護審議会_210707時点イントラより
「ヒアリングを行いながら、情報審査委員会、個人情報保護審議会へ
提出する資料を作成していただきます。概ね2か月程度かかります。」

「昇降に関する新技術の公

[illegible]

[illegible]